Termo de Abertura do Projeto		
	Laboratório de Sistemas de Informação	
Gerenciador de biblioteca		

Controle de Versões				
Versão Data Autor Notas da Revisão		Notas da Revisão		
0.1	19/02/2018	José V. G. da S. Neto	Elaboração Inicial – primeiro rascunho	
0.2	15/03/2018	João da Silva	Primeira Revisão	
1.0	14/06/2018	Sávio Costa	Revisão final	

Problema e Justificativa do projeto

A principal motivação para o desenvolvimento do aplicativo (software) é o acompanhamento sistemático do controle de E/A de livros e de cadastros de alunos/professores, visando uma melhoria da qualidade do ensino, a fim de proporcionar o desenvolvimento adequado e bem monitorado, com consequente credibilidade à instituição no que diz respeito ao cuidado e ensino da dos alunos.

Objetivos

Implantação de software de gerenciamento e decisão, com a manutenção de cadastros de alunos e professores. Manutenção de cadastro e controle de entrada e saída de exemplares a fim de cuidar dos bens da instituição.

Stakeholders

- José V. G. da Silva Neto (Desenvolvedor);
- Sávio Costa e Arthur Lima (Gerentes de projeto);
- João da Silva Funcionário da Rede de Bibliotecas da Unifacisa
- Bruno Dias.

Principais requisitos das principais entregas/produtos

- Cadastrar/editar/listar/deletar Aluno;
- Cadastrar/editar/listar/deletar Funcionário;
- Cadastrar/editar/listar/deletar Livro;

Marcos

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Projeto definido e aprovado pela Unifacisa – Centro Universitário	15/02/18
Contratação dos serviços	Contrato assinado	17/02/18

Termo de Abertura do Projeto	
	Laboratório de Sistemas
	de Informação
Gerenciador de biblioteca	

Gerenciamento de Projetos	Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado	26/02/18
Apresentação	Apresentação das funcionalidades do Sistema	14/06/18
Encerramento	Projeto Entregue e Encerrado	29/06/18